
KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS - TERVEZET 

 

 

 

Amely létrejött egyrészről  

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzata (székhely: 2461. Tárnok, Dózsa György út 150-152., 

adószáma: 15730143-2-13, pénzforgalmi számlaszáma: ……………….. telefonszáma: … 

képviseli: Szolnoki Gábor polgármester, cím: 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152., telefon: 

……………….., e-mail: ……………………., naplóügyfél-jel: …………), mint megrendelő (a 

továbbiakban: Megrendelő),  

 

másrészről 

 

a(z)  …………………………………………… (székhelye: 

…………………………………………., cégjegyzékszáma:  …………………………………, 

, adószáma:  ………………………, pénzforgalmi számlaszáma: 

……………………………………….., kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási 

száma: ………………………………….. elérhetőség: ……………………, képviseli: 

…………………………………., cím: ……………………, telefon: ……………………., e-

mail: …………………………, naplóügyfél-jel: …………) mint Kivitelező (a továbbiakban: 

Kivitelező)  

 

között az alábbi feltételekkel: 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) előírásaira figyelemmel közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek 

tárgya: „Művelődési ház kivitelezése, 2018.” (a továbbiakban: projekt vagy közbeszerzési 

eljárás). Ezen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Kivitelező. 

 

A fentiek alapján a felek az alábbi szerződést kötik: 

 

I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

I.1. Megrendelő megrendeli, Kivitelező pedig a Megrendelő, mint ajánlatkérő által lefolytatott, 

„Művelődési ház kivitelezése, 2018.” tárgyú közbeszerzési eljárásban tett ajánlata alapján, 

mint a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő elvállalja a Megrendelő fenntartásában 

működő művelődési ház kivitelezését a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési 

dokumentumok tartalmának, továbbá Kivitelező ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatának 

megfelelően. A teljesítés helye: Tárnok, Fő utca 43., hrsz.: 107/2. 

 

I.2. A Megrendelő kijelenti, hogy a kivitelezés teljesítéséhez szükséges valamennyi 

dokumentumot és dokumentációt átadta Kivitelezőnek, amelyet Kivitelező jelen kivitelezési 

szerződés aláírásával elismer. Az átadott dokumentumok a következők: 



- jogerős építési engedély és engedélyezési terv; 

- kivitelezési tervdokumentáció. 

 

I.3. A kivitelezési szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok: 

- 1. sz. melléklet: Felelősségbiztosítás igazolására vonatkozó dokumentum; 

- 2. sz. melléklet: Részszámlák és végszámla benyújtásának ütemezése; 

- 3. sz. melléklet: Nyilatkozat alvállalkozók igénybevételéről; 

- 4. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat. 

II. KIVITELEZŐ FELADATAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

II.4.1. A Kivitelező feladata a Tárnok Nagyközség területén a jelen szerződés 1.1. pontjában 

meghatározott önkormányzati fenntartású művelődési ház kivitelezésének megvalósítása, a 

vonatkozó előírásoknak és a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás 

közbeszerzési dokumentumai tartalmának, továbbá Kivitelező ajánlati kötöttséggel terhelt 

ajánlatának megfelelően. A szükséges munkafolyamatokat és Megrendelő által becsült 

mennyiségeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. 

II.4.2. A Kivitelező köteles beszerezni a munkaterület elhelyezkedése szerint illetékes 

hatóságoktól, szervektől, közüzemi szolgáltatóktól mindazon engedélyt, jóváhagyást és/vagy 

jogosítványt, amelyek szükségesek a jelen szerződés tárgyát képező építési beruházás 

teljesítéséhez. 

II.5. Kivitelező saját költségén köteles elvégezni azokat a műszakilag szükséges munkákat, 

amelyek a szakmai szokások, szabványok, műszaki előírások alapján a szerződés tárgyát 

képező munkák teljesítéséhez szükségesek. 

II.6. Felek megállapodnak abban, hogy Kivitelező a szerződés szerinti teljesítés 

megszervezéséről maga köteles gondoskodni. E körben különösen köteles biztosítani a 

vállalkozás elvégzéséhez szükséges eszközöket és anyagokat, megszervezni a gépek 

üzemeltetését, biztosítani azok folyamatos üzembiztonságát, valamint a munkaterületre történő 

eljuttatását.  

II.7. Amennyiben Megrendelő úgy ítéli meg, hogy a Kivitelező gépparkja a feladat határidőben, 

megfelelő minőségben, mennyiségben történő elvégzéséhez nyilvánvalóan nem megfelelő, 

kötelezheti a Kivitelezőt a géppark megfelelő minőségben, mennyiségben, összetételben, 

kapacitásban történő kiegészítésére. Amennyiben Kivitelező ezen kötelezettségének 3 

munkanapon beül nem tesz eleget és Megrendelő úgy ítéli meg, hogy ennek hiányában a 

Kivitelező teljesítése hibás lesz, jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani (lásd jelen 

szerződéses feltételek VIII. pontja). 

II.8. A közbeszerzési dokumentumokban feltüntetett szükséges anyagokat (termékeket, 

berendezéseket) a Kivitelező saját költségén szerzi be. Ha azok a kivitelezés időpontjában - 

időben történt megrendelés ellenére - nem szerezhetők be, a Kivitelező köteles arról a 

Megrendelőt – legalább az építési napló útján - haladéktalanul értesíteni. A Kivitelező jogosult 

azonos használati értékű és azonos áru - egyenértékűnek tekinthető - más anyagok (termékek, 

berendezések) beszerzésére is ilyen esetben. A beszerzett anyagok egyenértékűségét Kivitelező 

köteles megfelelően igazolni. 



II.9.1. Kivitelező köteles az erőgépeit, szállítóeszközeit, egyéb gépeit a környezetet nem 

szennyező állapotban kiállítani, tartani. Kivitelező a gépek üzemeléséből eredő 

környezetszennyezést (pl.: olaj elfolyások) köteles megakadályozni, megszüntetni. 

Amennyiben a teljesítés során a Kivitelező munkaterületekre bevitt gépeiben, berendezéseiben 

kár keletkezik, az teljes egészében a Kivitelező felelőssége, Megrendelőt erre hivatkozva 

fizetési kötelezettség nem terhelheti, kivéve a Megrendelő által szándékosan okozott kár esetét.  

II.9.2. A kivitelezéshez szükséges ideiglenes energiaellátás (víz, villany) biztosítása a 

Kivitelező feladata. 

II.9.3. A munkaterület átadás-átvételi eljárás során Kivitelező a területen található közművek 

elhelyezkedését ellenőrizni köteles. A munkaterület átvétele után a Kivitelező által használt 

munkaterület és közművek védelme, őrzése, illetve biztosítása Kivitelező feladata. 

II.9.4. Kivitelező a munkaterület átadásától kezdve teljes felelősséget vállal a meglévő, illetve 

a létesítendő közművekben (a tervekben a közüzemi hozzájárulásokban, a munkaterület 

átadásakor nem jelzett közművekben is) okozott károkért, azok megrongálódásáért. A 

Kivitelező vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében (így különösen kutató feltárást 

végez a munkák megkezdése előtt, betartja a közműszolgáltatók előírásait, együttműködik a 

közművek pontos helyének meghatározásában, stb.), hogy a káresetet, a közművek 

megrongálódását megelőzze. 

II.10. A Kivitelező köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt, azaz a kivitelezési tevékenység 

megkezdésétől (III.12.1. pont) annak befejezéséig a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. sz. 

melléklete szerinti tartalommal és formában építési naplót vezetni, a hivatkozott Korm. rendelet 

24 – 27/B. §-aiban rögzítetteknek megfelelően. Az építési naplót a Megrendelő műszaki 

ellenőre ellenőrizni és ellenjegyezni jogosult, ill. köteles. Az építési beruházás teljesítésével 

kapcsolatos közlések fő szabályként az építési naplóba való bejegyzéssel történnek. Különleges 

vagy sürgős intézkedést vagy rendelkezést igénylő esetekben a felek egymást egyidejűleg 

elektronikus levélben (e-mail) is értesítik.  

II.11.1. A Megrendelő képviselője, ill. műszaki ellenőre útján jogosult a kivitelezés rendszeres 

ellenőrzésére. A munkavégzéssel kapcsolatos észrevételeit a műszaki ellenőr az építési naplóba 

jegyzi be. A műszaki ellenőr munkáját a Kivitelező köteles elősegíteni, pl. oly módon, hogy 

előre értesíti őt az utólag kibontás nélkül már nem ellenőrizhető (különösen: elszállítást, 

visszatöltést, tereprendezést stb. megelőző, szennyezés megállapítását célzó mintavételek) 

munkák várható időpontjáról. 

II.11.2. Kivitelező a kivitelezés során a vonatkozó jogszabályok betartásával a közbeszerzési 

dokumentumokban leírt munkákat tartozik elvégezni úgy, hogy a kivitelezés tárgya a 

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas legyen.  

II.11.3. Kivitelező saját anyagainak és eszközeinek, stb., valamint a munkaterület őrzéséről 

saját maga gondoskodik, beleértve a munkaidőn túli őrzést is. Megrendelő nem vállal 

felelősséget az átadott munkaterületen elhelyezett, a Kivitelező tulajdonát képező anyagokban, 

eszközökben esetlegesen bekövetkező károkért. 

II.11.4. A munkavégzés időtartama alatt a munkaterületen Kivitelező feladata az élet- és 

vagyonbiztonság megóvása, valamint a munka-, baleset-, közegészségügyi- és tűzvédelmi 

előírások betartása és betartatása. Kivitelező köteles a munkavégzésekkel összefüggésben a 



forgalombiztonsági előírások betartására és betartatására. 

II.11.5. Kivitelező saját munkavállalói tevékenységéért és a felhasznált anyagok minőségéért 

teljes felelősséggel tartozik. Ez a felelőssége kiterjed a teljesítésbe bevont alvállalkozók 

tevékenységére is. 

II.11.6. Kivitelező a fenti előírások be nem tartásából eredő - harmadik személyeknek okozott 

vagy a környezetben bekövetkező - károkat Megrendelőre nem háríthatja át, a károkért teljes 

anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. Kivitelező érdekkörében a munkavégzés során 

esetlegesen bekövetkező balesetért a Megrendelő felelősséget nem vállal. 

II.11.7. A munkaterületek elkerítéséről, lezárásáról, az előírt figyelmeztető jelzések 

elhelyezéséről a Kivitelező köteles gondoskodni. Az esetleges forgalomtereléssel, 

forgalomkorlátozással kapcsolatos jelzések, eszközök elhelyezése a Kivitelező kötelessége. 

 

III. Teljesítési határidő 

III.12.1. A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület Megrendelő általi átadásának 

- a jelen szerződésben meghatározott - napja. A jelen szerződésben foglaltak teljeskörű 

teljesítésének határideje: a jelen szerződés megkötésétől számított hat hónap. A Kivitelező 

jogosult a szerződésben kikötött teljesítési határidő lejárta előtt is teljesíteni, azonban erről 8 

nappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni.  

Felek a munkaterület átadásakor, az ehhez esetlegesen szükséges egyeztetések lefolytatása 

során együttműködni kötelesek. 

III.12.2. A szerződő felek a szerződésnek Kivitelező által történő teljeskörű teljesítése, illetve 

a kivitelezés befejezése alatt a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását, ennek 

jegyzőkönyvi dokumentálását tekintik, szükség esetén a hozzájáruló szakhatósági 

nyilatkozatok becsatolásával. Ha használatbavételi engedélyezési eljárás során részt vevő 

hatóságok, szakhatóságok a kivitelezéssel kapcsolatosan  

hibát, hiányosságot állapítanak meg, úgy azt Kivitelező köteles azonnal pótolni,  

javítani. Ennek hiányában a szerződés nem tekinthető Kivitelező által teljeskörűen 

teljesítettnek. Amennyiben valamely szakhatóság kifogással él vagy hozzájárulását 

feltételekkel adja meg, az abban foglaltakat a Kivitelezőnek saját költségén maradéktalanul 

teljesíteni kell. 

 

III.13. Amennyiben a Kivitelező a IV. 27. pont szerint, neki fel nem róható okból nem tud 

munkát végezni, úgy ezen leállás időtartamával Felek a teljesítési határidőt 

meghosszabbíthatják, ha erre a vonatkozó jogszabályok lehetőséget biztosítanak. A 

meghosszabbítás tényét, az új határidőkkel a Felek jegyzőkönyvben rögzítik, és a szerződéses 

feltételekhez csatolják. 

III.14. A munkaterület Megrendelő általi késedelmes átadása esetén a kivitelezés befejezésének 

határideje a késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik.  

 

IV. A KIVITELEZŐ FELELŐSSÉGE ÉS GARANCIAVÁLLALÁSA 

IV.15. Kivitelező vállalja, hogy a II. pontban meghatározott feladatokat, a III. pontban 

meghatározott határidőre elvégzi és az épületet Megrendelőnek átadja. 



IV.16. Kivitelező köteles a kivitelezési szerződésben részletezett feladatokat kiemelkedő 

szakértelemmel rendelkező szervezettől elvárható különleges gondossággal végrehajtani. A 

teljesítés során Kivitelező köteles a hatályos, vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit 

figyelembe venni, különös tekintettel a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásaira. A 

Kivitelező teljesítése akkor hibátlan, ha a jelen szerződéses feltételekben foglalt munkákat a 

szerződésben rögzített határidőre a jogszabályi-, hatósági- és megrendelői előírásoknak is 

mindenben megfelelően, I. osztályú minőségben elvégezte, és a megfelelő munkavégzést az 

utógondozási tevékenység tapasztalatai is igazolják.  

IV.17. A Kivitelező kijelenti, hogy az I.2 pontban hivatkozott dokumentációt előzetesen az 

ajánlattétel keretében megvizsgálta és azt kivitelezésre, illetőleg a jelen szerződésben foglalt 

feladatok teljesítésére alkalmasnak találta. Kivitelező kötelezi magát arra, hogy a létesítmény 

kivitelezését e dokumentációnak megfelelő műszaki tartalommal, a vonatkozó hatályos 

jogszabályok és hatósági (pl. környezetvédelmi, munkavédelmi, stb.) előírások betartásával, I. 

osztályú minőségben végzi el. A Kivitelező a dokumentáció szerinti kivitelezésért tartozik 

felelősséggel. A Kivitelező a helyi körülmények ismeretének hiányára, illetve az átadott tervek 

nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt többletköveteléssel nem léphet fel, 

késedelmét ezzel nem indokolhatja, továbbá viseli annak következményét, amely az átadott 

tervdokumentáció olyan hiányosságából adódik, amelyet a Kivitelezőnek, mint szakcégnek 

szakmai gondosság mellett észlelnie kellett, de ezt nem jelezte a Megrendelőnek. 

IV.18. A kivitelezés során Kivitelező köteles az építési-bontási hulladék környezetkímélő és 

gazdaságos hasznosításáról gondoskodni. Ennek teljesítése érdekében a beruházás során a fel 

nem használható építési hulladékok min. 20 %-át újrahasznosító telepnek kell átadni. Ezen 

kötelezettség teljesítését írásban dokumentálni kell, a megfelelő igazolásokat a Megrendelő 

részére be kell nyújtani (átvevő hulladék befogadásra és újrahasznosításra vonatkozó 

engedélye, előzetes befogadó nyilatkozat, tényleges átvételi igazolás-átvétel után). 

A kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő – 

elszállítására (elszállíttatására) Kivitelező saját költségén köteles. 

IV.19. Amennyiben a munkavégzés során felvonulási területként közterület igénybevétele is 

szükségessé válik, a közterület-foglalási engedély beszerzése a Kivitelező kötelezettsége, de ez 

nem keletkeztet díjfizetési kötelezettséget.  

IV.20. A Kivitelező az elvégzett munkákkal kapcsolatban a hibátlan teljesítésért a 

jogszabályban előírt szavatossági kötelezettséggel tartozik és a jelen szerződésben 

meghatározott idejű teljeskörű jótállásra köteles.  

Kivitelező szavatolja, hogy az által elvégzett kivitelezési munkák minősége mind a felhasznált 

anyagok, mind a létesítmény szerkezete és kivitele szempontjából a kiviteli 

tervdokumentációnak, továbbá a jelen szerződésben foglalt minőségi követelményeknek 

megfelelnek. 

IV.21. A garanciális határidők kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló 

jegyzőkönyv aláírásának időpontja. Kivitelező jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók 

által, illetve a szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkákra 

és az általuk beépített anyagokra. A jótállási időn belül Kivitelező köteles a hibát saját költségén 

kijavítani. A teljeskörű kötelező jótállás időtartama: 60 hónap. Kivitelező a közbeszerzési 

eljárásban adott, ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatában foglaltak szerint ezen felül további 

………. hónapos többlet jótállást vállalt a jótállási biztosíték fenntartásával. Azon jótállási 



követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, jogi jellegüket a jótállási idő letelte 

után is megőrzik. 

Jótállási hibabejelentés alapján Kivitelező köteles: 

 a jótállás időtartama alatt üzemelést gátló hiba esetén a bejelentést követően, a 

közbeszerzési eljárásban tett, ajánlati kötöttséggel terhelt megajánlásának 

megfelelően …… percen belül a hiba helyszíni felülvizsgálatát megkezdeni, majd 

az elvégzett felülvizsgálatról szóló állásfoglalását írásban közölni a 

Megrendelővel; 

 üzemelést nem gátló hiba esetén, 3 napon belül kitűzött helyszíni bejáráson - 

nyilatkozattételre jogosult képviselővel - megjelenni, vállalását határidő 

megjelölésével megtenni és a javítást a vállalt határidőre elvégezni és a hiba 

kijavítását a bejelentéstől számított 10 napon belül megkezdeni; 

 az elvégzett javításról kiadott üzemeltetői igazolást a Megrendelőnek átadni. 

Amennyiben a Kivitelező a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére – Megrendelő 

képviseletét ellátó műszaki ellenőr igénye szerint – nem szünteti meg, megfelelő időben nem 

javítja ki, a Megrendelő jogosult azt Kivitelező költségére más kivitelezővel elvégeztetni. Ezen 

javítási, pótlási költséget Kivitelező utólag nem vitathatja. 

IV.22. Kivitelező a jelen szerződéses feltételekben foglalt, vagy jogszabályi előírásból 

következő kötelességeinek megszegésével Megrendelőnek, illetve harmadik személynek 

okozott károkat köteles megtéríteni. Kivitelező e körben köteles a Közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott mértékű felelősségbiztosítását a kivitelezés teljes időtartama 

alatt fenntartani. Amennyiben a felelősségbiztosítása bármilyen okból megszűnne, köteles erről 

haladéktalanul írásban tájékoztatni Megrendelőt. A biztosítási kötvény(ek) másolata jelen 

szerződés 1. sz. mellékletét képezi(k). 

IV.23. Felek megállapodnak abban, hogy Kivitelező a jelen kivitelezési szerződésben foglalt 

feladat teljesítéséhez a Kbt. előírásainak megfelelően vonhat be alvállalkozót. Az alvállalkozó 

munkájáért Kivitelező úgy felel, mintha azt maga végezte volna el. Az alvállalkozó bevonásával 

kapcsolatosan felmerülő költségek teljes mértékben Kivitelezőt terhelik. Az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. 

IV.23.1. A Megrendelő fél vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítésének 

ellenőrzése során az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. 

§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az alvállalkozói 

teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

IV.24. Kivitelező a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel jelen szerződés 3. sz. 

mellékletét képező dokumentumban nyilatkozik valamennyi olyan alvállalkozóról, amely a 

szerződés teljesítésében részt vesz.  

IV.25. Kivitelező kártérítési és kártalanítási felelőssége tudatában kijelenti, hogy szigorúan 

titokban tart minden olyan üzleti jellegű információt, amelyet Megrendelő a kivitelezési 

szerződéshez kapcsolódóan Kivitelező tudomására hozott, illetve átadott, továbbá amely 

információk a tárgyi kivitelezési szerződés kapcsán jutnak Kivitelező birtokába. Kijelenti 

továbbá, hogy ezen információkat nem hozza nyilvánosságra, harmadik személynek nem 

szolgáltatja ki, ezen információkat csupán a feladat elvégzéséhez, teljesítéséhez használja fel. 

Kivitelező felelős azért is, hogy a szerződéses feltételek teljesítése során alkalmazottai, illetve 



esetleges közreműködői, szakértői, alvállalkozói a jelen titokvédelmi kötelezettség tartalmát 

megismerték és ennek betartásáért teljes körű kártérítési és kártalanítási felelősséget vállal.  

IV.26. Kivitelező köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a kivitelezés eredményességét vagy határidőre való elvégzését veszélyezteti, vagy 

gátolja. Ilyennek minősül különösen, ha a Kivitelező neki nem felróható okból – például a 

teljesítést ellehetetlenítő időjárási körülmények, vagy harmadik személy, ill. hatóság által 

okozott késedelem okán – munkát nem tud végezni. Az értesítést a tény építési naplóban történő 

dokumentálása mellett a Megrendelő felé külön levélben (fax vagy postai út) is meg kell tenni. 

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Kivitelező fellelőséggel tartozik. 

IV.27. Kivitelező köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, amennyiben a munkavégzés 

folyamán olyan feladat szükségessége merül fel, amely a II. pontban, illetve a közbeszerzési 

dokumentumokban nem szerepel, és a feladat jelentkezésére a szerződéskötéskor rendelkezésre 

álló valamennyi információ alapján, megfelelő szakmai felkészültséggel, és körültekintéssel 

való eljárás esetén sem lehetett számítani, vagyis a feladat nem volt előre látható, azonban 

Kivitelező álláspontja szerint a munka eredményes elvégzéséhez szükséges, illetve célszerű. A 

feladatot Kivitelező azonban csak akkor végezheti el, ha a Felek ebben a megfelelő eljárás 

alapján, a Kbt. és egyéb vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, írásban 

megállapodtak (ha erre jogszabály szerint van lehetőség, illetve, amennyiben erre Megrendelő 

pénzügyi fedezettel rendelkezik).  

IV.28. Kivitelező tudomásul veszi és vállalja, hogy a szerződésben vállaltak hibás teljesítésével 

kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként jótállási biztosítékot, továbbá a szerződésben vállaltak 

késedelmes teljesítése vagy meghiúsulása esetén kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére, 

a következők szerint. 

IV.29.1. Késedelem esetén a késedelmi kötbér mértéke naponta 150.000,- Ft. Késedelemnek 

minősül, ha Kivitelező a III. pontban meghatározott teljesítési határidőt, vagy bármilyen, 

teljesítés kijavítására kitűzött határidőt neki felróható okból elmulasztja, és a megadott 

időpontra nem teljesít. Az első kötbér által terhelt nap a megadott teljesítési időpontot követő 

első munkanap. Erre, illetve ezt követően a késedelem valamennyi naptári napjára kötbér 

érvényesítendő, a szerződésnek, illetve a megrendelői követelményeknek megfelelő teljesítés 

időpontjáig. 30 napot elérő késedelem a szerződés azonnali hatályú felmondására adhat alapot, 

a VIII. pontban foglaltak szerint. 

IV.29.2. Megrendelő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igények biztosítékaként a 

szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő, azaz 

……………………………… HUF összegű biztosítékot köt ki a jótállás időtartamára. 

A Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási időszakra jótállási biztosítékot nyújt. 

A Kivitelező nem szolgáltathat olyan biztosítékot, amely a Megrendelő feltétel nélküli 

igényérvényesítését korlátozná. 

IV.29.3. Felek rögzítik, hogy a jótállási biztosíték a Kivitelező választása szerint nyújtható 

óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő fizetési számlájára történő befizetésével, 

átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség 

biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást 

tartalmazó - kötelezvénnyel. A jótállási biztosítéknak a szerződés teljesítésének időpontjától 

kell rendelkezésre állnia. 

IV.29.4. A jótállási biztosíték teljesítésének igazolása fizetési számlára történő befizetés esetén 



a terhelési értesítő pénzügyi intézmény (a továbbiakban: bank) által hitelesített példánya, bank 

vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosítása esetén az ezt 

tartalmazó dokumentum Megrendelő részére történő átadásával történik, biztosítási szerződés 

alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény esetében pedig a 

biztosítási kötvény hiteles másolati példánya és a kötelezvény Megrendelő részére történő 

átadásával történik. A ”Bank” kifejezés alatt adott esetben a ”Biztosító” megfelelően értendő. 

IV.29.5. A jótállási időszakra vonatkozó jótállási biztosíték nyújtása (átadása) a teljesítési 

igazolás kiadásának és a végszámla kiegyenlítésének feltétele. 

Amennyiben a Kivitelező a jótállási biztosíték nyújtási kötelezettségének nem vagy nem 

megfelelő tartalmú bankgaranciával / kötelezvénnyel / óvadékkal, egyéb dokumentummal, 

illetve késedelmesen tesz eleget, úgy ez olyan mulasztásnak minősül a Kivitelező részéről, 

amely megalapozza a Megrendelő jogosultságát arra vonatkozóan, hogy a Megrendelő 

egyoldalú nyilatkozattal azonnali hatállyal, minden kártérítési kötelezettség nélkül 

megszűntesse a Szerződést. 

IV.29.6. A jótállási biztosíték a jótállási időszakban esetlegesen felmerülő, a jótállási 

kötelezettség körébe tartozó hibák kijavításának fedezete. A jótállási biztosíték érvényesítése 

nem mentesíti a Kivitelezőt a jótállási biztosíték mértékét meghaladó jótállási kötelezettség 

teljesítése alól. 

IV.29.7. A Kivitelező a jótállási biztosítékot teljesítheti az előírt pénzösszegnek a Megrendelő 

fizetési számlájára történő befizetéssel (óvadék nyújtásával). Amennyiben a Kivitelező a 

jótállási biztosítékot óvadék formájában nyújtja, köteles a jótállási biztosíték mértékének 

megfelelő összeget a Megrendelő által megjelölt fizetési számlára átutalni. Az óvadékot 

határidőben nyújtottnak kell tekinteni akkor, ha a jótállási biztosíték szolgáltatására előírt 

határidőben az óvadék teljes összege a Megrendelő fizetési számláján jóváírásra kerül. A 

Megrendelő az óvadék összegét elkülönítetten kezeli, abból a Kivitelező nem szerződésszerű 

teljesítése esetén igényét közvetlenül kielégítheti. 

A jótállási biztosíték érvényességi idejének lejártakor a Megrendelő az óvadék összegét vagy 

annak felhasználásra nem került részét haladéktalanul visszautalja a Kivitelező bankszámlájára. 

IV.29.8. A Megrendelő lehetővé teszi, hogy a jótállási biztosíték teljes összege a Kivitelezőnek 

a teljesítésért járó ellenértékből visszatartás útján kerüljön biztosításra úgy, hogy az a 

végszámla alapján járó ellenszolgáltatásból kerül visszatartásra. Erre az óvadék szabályait kell 

megfelelően alkalmazni.  

IV.29.9. A jótállási biztosíték összege részletekben is igénybe vehető. A jótállási idő lejártakor 

a Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben rögzítik a jótállási időszak lezárását. Ezen jegyzőkönyv 

tanúsítja a szerződés maradéktalan és szerződésszerű teljesítését és ez a dokumentum a jótállási 

biztosíték felszabadításának feltétele. 

IV.29.10. A II. pontban foglalt feladatok teljesítésének Kivitelezőnek felróható okból történő 

meghiúsulása esetén a kötbér összege a teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a. A megfelelő 

teljesítést a Megrendelő általi elfogadás igazolja. A meghiúsulási kötbér összege a késedelmi 

kötbér összegén felül értendő. A feladat teljesítésének meghiúsulását jelentheti különösen, ha a 



késedelem okán a Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal felmondja, illetve, ha a teljesítés 

Kivitelezőnek felróható okból egyébként ellehetetlenül.  

IV.29.11. A Megrendelő a kötbér vagy a biztosíték érvényesítésére vonatkozó igényét a 

Kivitelező felé írásban jelzi, amely levélre válaszolva Kivitelező, egyet nem értése esetén 3 

napon belül egyeztető tárgyalás tartását kérheti, amelyen igény esetén a műszaki ellenőr, a 

Támogató is jogosult részt venni. Ennek eredményeként Megrendelő az igénytől elállhat, 

ellenkező esetben azt az eredeti határidőtől követelheti, illetőleg érvényesítheti.  

IV.29.12. Megrendelő a felmerülő kötbért minden esetben kiszámlázza, és azt Kivitelező 

köteles nyolc napon belül Megrendelő részére egy összegben, teljes egészében megfizetni. 

Kivitelező tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szerződésben 

meghatározott ellenszolgáltatás teljesítésének feltétele a kötbér megfizetése. 

IV.29.13. A kötbér megfizetése vagy a biztosíték érvényesítése nem érinti a Megrendelő azon 

jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér, illetőleg a biztosíték összegével nem 

fedezett kárának megtérítését követelje a Kivitelezőtől. 

 

 

V. MEGRENDELŐ FELADATAI 

V.30. A Megrendelő köteles a munkaterületet legkésőbb a szerződés mindkét fél általi aláírását 

követő nyolcadik napig munkavégzésre alkalmas állapotban a Kivitelező részére átadni. A 

munkaterület átadása a Felek által felvett jegyzőkönyvvel történik, amelyben a Felek rögzítik a 

munkaterület átadáskori állapotát, amely irányadó lesz annak visszaadása során is. A 

munkaterület átadás-átvételi eljárásán a Megrendelő által megbízott Műszaki Ellenőr köteles 

részt venni, és elérhetőségi adatait Kivitelezővel közölni.  

V.31. A munkaterület átadásától kezdve annak őrzése, a területen a vagyonvédelmi, 

munkavédelmi, tűzvédelmi, stb. előírások betartása a Kivitelező kötelessége és felelőssége.   

V.32. Megrendelő, ill. a kijelölt Műszaki Ellenőr jogosult a teljesítést folyamatosan ellenőrizni, 

és észrevételeit az építési naplóban rögzíteni.  

V.33. A Megrendelő – illetve képviseletében a megbízott Műszaki Ellenőr - különösen a 

felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, a jogszabályi és más hatósági előírások 

betartása, a hibás teljesítés megakadályozása, környezetvédelmi (fenntarthatósági) 

követelmények érvényesítése eléréséhez elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése 

érdekében utasítást adhat a Kivitelezőnek. Az utasítás nem terjedhet ki a munka 

megszervezésére, és nem teheti terhesebbé a Kivitelező teljesítését. Az utasítás csak az építési 

naplóba bejegyzetten érvényes. 

V.34. Amennyiben Megrendelő képviselőjének, vagy a kijelölt műszaki ellenőrnek a 

megítélése szerint valamely munkafolyamat kivitelezése nem Kivitelező által vállalt, ill. 

szerződésben rögzített formában, vagy minőségben történik, jogosult az adott munkafolyamat 

leállítását kezdeményezni, a munkafolyamat maximum 3 napra történő felfüggesztésével, 

Megrendelő, és Kivitelező képviselőjének (lásd IX.59.pont) haladéktalan, egyidejű 

értesítésével. Amennyiben Megrendelő kijelölt képviselője egyetért a műszaki ellenőr 

kezdeményezésével, az adott munkafolyamat további folytatását a kifogásolt 

résztevékenység/részeredmény kijavításáig/kiigazításáig leállíthatja.  

V.35. Amennyiben a nem megfelelő, ill. nem szerződésszerű teljesítés okán történt leállításból 

késedelem adódik, az Kivitelezőnek felróható késedelemnek minősül, és késedelmi kötbér 



fizetési kötelezettséget von maga után.  

 

VI. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

VI.36. A Kivitelező a kivitelezést legkésőbb a III. pontban megjelölt teljesítési időben átadás-

átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az átadás- átvételi eljárás időpontjáról a 

Kivitelező legalább 8 nappal előbb köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, és az eljárásra 

meghívni a jogszabályokban megjelölt szerveket.  

VI.37. A Megrendelő köteles a munkát a Kivitelező értesítésében megjelölt időpontra kitűzött 

átadás-átvételi eljárás során megvizsgálni. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet 

vesznek fel, amelyben rögzítik a terület átvételét vagy annak megtagadását, az észlelt 

mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési 

összegeket, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt garanciális igényeket. A 

megállapított hibákat, hiányokat a Kivitelezőnek a jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül ki 

kell küszöbölnie, továbbá el kell végeznie az átadás-átvételi eljárás során valamely hatóság által 

előírt munkákat is. 

VI.38. Ha arról a Megrendelő az átadás-átvételi eljárás keretében a helyszínen nem 

nyilatkozott, a teljesítés elismeréséről (teljesítés – igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról 

legkésőbb az átadás-átvételi eljárás megkezdése időpontját követő harminc napon belül írásban 

köteles nyilatkozni. 

VI.39. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a kivitelezés célját nem befolyásoló 

kisebb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt. Ha az átvétel megtörtént, az észlelt kisebb 

hibákat, hiányosságokat azonban a Kivitelező a jegyzőkönyvben megjelölt határidőre mégsem 

küszöböli ki, akkor a Megrendelő jogosult a javítást (a hiányzó munkát) a Kivitelező költségére 

mással elvégeztetni, és a költséget a számlából/ végszámlából visszatartani. 

VI.39.1. Az átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének feltétele, hogy az átveendő létesítmény 

rendeltetésszerű használatra alkalmas legyen, az a tervekkel és leírásokkal összhangban 

készüljön el. Ezen feltételek hiányában Megrendelő jogosult a létesítmény átvételét 

megtagadni. 

VI.39.2. Az eljárás sikeres lezárásának további feltétele, hogy a Kivitelező benyújtja a 

minősítési dokumentációt, átadja többek között a megfelelőségi igazolásokat, tanúsításokat, a 

kivitelezés minőségére vonatkozó nyilatkozatot, az üzemeltetési és/vagy karbantartási 

kézikönyvet. 

VI.39.3. A sikeresen lezárt műszaki átadás-átvételt követően a Kivitelező köteles a Megrendelő 

részére a munkaterületet és minden munkahelyet tisztán és rendeltetésszerű használatra 

alkalmas állapotban visszaadni. 

VI.40. Amennyiben a Megrendelő az átvételt a rendeltetésszerű használatot akadályozó 

nagyobb jelentőségű hibák, hiányosságok miatt jogszerűen megtagadta, akkor a 

jegyzőkönyvben a Felek az újabb átadás- átvételre olyan határidőt tűznek ki, amely elegendő a 

hibák (hiányok) kiküszöbölésére. Ha ez a póthatáridő is eredménytelenül telik el, akkor a 

Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. Késedelmi kötbér a póthatáridőt 

követő időszakra nem jár Megrendelő részére.  

 

 

VII. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 



VII.41. A szerződés II. pontjában meghatározott valamennyi feladat teljesítésének vállalási díja 

Kivitelezőnek, mint ajánlattevőnek a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban 

tett, ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlata és az annak részét képező, Kivitelező, mint ajánlattevő 

által beárazott árazatlan költségvetési kiírás alapján …………………………….. Ft + Áfa, azaz 

……………………….forint és huszonhét százalék általános forgalmi adó összeg, bruttó 

……………………. Ft, azaz bruttó ………………………………….. forint, amely 

tartalmazza valamennyi teljesítéshez szükséges részfeladat ellenértékét, beleértve adott esetben 

az egyes munkarészekhez kapcsolódóan esetlegesen a szolgáltatók felé keletkező engedélyezési 

és egyéb költségét is (pl.: szakvélemények költsége, stb.). 

VII.42.1. A szerződő felek rögzítik, hogy az VII.41. pont szerinti díj a teljes II. pont, és a 

közbeszerzési dokumentumok szerinti feladatra vonatkozó egyösszegű átalányár, amely a 

megadott, és azok alapján megfelelő szakmai felkészültséggel várható részfeladatok alapján 

került meghatározásra.  

VII.42.2. Kivitelező kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja. Kivitelező 

kijelenti továbbá, tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során felmerülő 

többletmunkákat a Kivitelező köteles külön térítés nélkül elvégezni, annak ellenértékét nem 

érvényesítheti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra. 

VII.43. A szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján a jelen 

szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes nettó ellenszolgáltatás 

5%-nak megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja Kivitelező részére. 

Az igényelt előleg összege az első és a második részszámla összegéből levonásra kerül. 

Megrendelő az előleg összegét legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon 

belül köteles kifizetni Kivitelezőnek. 

VII.44. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Kivitelező három részszámla és egy 

végszámla benyújtására jogosult a jelen szerződés második számú mellékletét képező 

ütemezésben foglaltaknak megfelelően 

VII.45. A végszámla akkor nyújtható be, ha valamennyi szerződéses feladat teljesült.  

VII.46. Részszámla vagy végszámla csak teljesítés-igazolás (vagy teljesítést igazoló 

jegyzőkönyv) alapján állítható ki, amelyet a Kivitelező képviselője, a Műszaki ellenőr, és 

Megrendelő erre kijelölt képviselője ír alá. 

VII.47.1. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.  

A szerződésben meghatározott módon és tartalommal történt, igazolt teljesítések 

ellenértékének megfizetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) – (2) bekezdésében meghatározottak szerint a számla 

Megrendelő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül kerül sor, banki átutalással.  

VII.47.2. Amennyiben Kivitelező a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az 

ellenszolgáltatás megfizetése – valamennyi részszámla esetében - a Ptk. 6:130. § (1)–(2) 

bekezdésétől eltérően az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 

tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 

(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltaknak megfelelően történik, 15 napos határidővel, 

az alábbiak szerint: 

a) Kivitelező legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni a 

Megrendelőnek, hogy – több kivitelező esetén közülük melyik - mekkora összegre jogosult az 

ellenszolgáltatásból; 



b) Kivitelező - több kivitelező esetén valamennyi - legkésőbb a teljesítés elismerésének 

időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók 

egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az 

alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

c) Kivitelező - több kivitelező esetén valamennyi - a teljesítés elismerését követően állítja ki 

számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a kivitelezői teljesítés 

mértékét; 

d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 

15 napon belül átutalja a Kivitelező(k)nek; 

e) Kivitelező haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval 

kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) Kivitelező - több kivitelező esetén valamennyi - átadja az e) pont szerinti átutalások 

igazolásainak másolatait; 

g Kivitelező - több kivitelező esetén valamennyi – által benyújtott számlában megjelölt, 

fővállalkozói teljesítés ellenértékét Megrendelő 15 napon belül átutalja Kivitelező(k)nek; 

h) ha Kivitelező - több kivitelező esetén ezek egyike - az e) vagy az f) pont szerinti 

kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét Megrendelő őrzi, és az 

akkor illeti meg Kivitelezőt, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont 

szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó 

vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy 

annak egy részére. 

 

Kivitelező az alvállalkozói kifizetései során alkalmazni köteles a jelen pontban hivatkozott 

Korm. rendelet 32/B. §-ában foglalt előírásokat. 

 

VII.47.3. Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott építési beruházás teljesítése 

ellenértékének pénzügyi fedezetét támogatásból kívánja biztosítani. Ehhez kapcsolódóan 

támogatási szerződés megkötésére jelen szerződés aláírásakor még nem került sor. 

VII.47.4. Kivitelező jelen szerződés aláírásával kifejezetten nyilatkozik, hogy a jelen szerződés 

alapján teljesítendő kivitelezéshez kapcsolódó, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 39/A. § (5) bekezdése szerinti fedezettel rendelkezik. 

VII.47.5. A kivitelezési tevékenység végzése során esetlegesen felmerülő pótmunkáról, annak 

díja elszámolásának módjáról a Felek külön, írásban állapodnak meg a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezésekre - ideértve a Kbt. előírásait is – figyelemmel. 

VII.47.6. Felek megállapodnak abban, hogy jelen építési beruházás megvalósítására 

tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó szerződéses érték 10%-a, azaz nettó 

…………………. HUF (……………………….) + ÁFA, azaz bruttó ………………. HUF 

(azaz …………………………. forint). A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás 



teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges és a Megrendelő által 

írásban elrendelt munkák ellenértékének elszámolására nyújt fedezetet és kizárólag erre 

használható fel. 

A Megrendelőt a tartalékkeret felett kizárólagos rendelkezési jog illeti meg. A jelen pont szerint 

elrendelt munkák elszámolása tételesen történik, a műszaki ellenőr által felmérési naplóban 

igazolt mennyiségekkel, a Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárakon. Amennyiben 

a Kivitelező által benyújtott ajánlatában szereplő árazott költségvetés tartalmaz egységárat az 

elrendelt munkára, úgy az elszámolás Felek között ezen az egységáron történik. Amennyiben 

az árazott költségvetés az elrendelt munkára nem tartalmaz egységárat, úgy Kivitelező 

egységárelemzést köteles készíteni és Megrendelővel jóváhagyatni. Kivitelező a megrendelt és 

elvégzett, jelen pont szerinti munka összegét a végszámlában jogosult feltüntetni.  

 

 

VIII. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 

VIII.48. Megrendelő a kivitelezési szerződést 30 napos felmondási idővel jogosult rendes 

felmondással felmondani. Kivitelező ez esetben a megkezdett munkarészeket lezárja, és az 

addig ténylegesen elvégzett munka alapján (teljesítményarányosan) őt megillető vállalkozói díj 

leszámlázására jogosult.  

VIII.49. Megrendelő azonnali hatállyal elállhat a szerződéstől, ha Kivitelező nem veszi át a 

meghatározott időn belül a munkaterületet. 

VIII.50. Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a jelen szerződéses 

feltételekben rögzített részteljesítési, ill. végteljesítési határidők előtt nyilvánvalóvá válik, hogy 

Kivitelező a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy az a Megrendelőnek 

már nem áll érdekében, vagy Kivitelező olyan súlyos szerződésellenes magatartást tanúsít, 

amellyel a szerződés, illetve a pályázat célját (támogatást) veszélyezteti. Azonnali hatályú 

felmondásnak van helye továbbá, ha egy részfeladat teljesítéséhez kapcsolódó késedelem, vagy 

az ajánlatban Kivitelező által vállalt, vagy a végteljesítésre Megrendelő által megadott határidő 

szerinti késedelem eléri a 30 napot.  

Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja továbbá a szerződést, ha a teljesítés során olyan 

előre nem látható, de a teljesítéshez megvalósítani szükséges feladat merül fel, amely 

megvalósításával a szerződés ellenértéke meghaladná a VII. pont szerinti vállalkozói díj 

összegét, és a Megrendelőnek nem áll módjában, vagy szándékában a szerződés módosítása.  

VIII.51. Megrendelő azonnali hatályú felmondásánál a Kivitelező a megkezdett munkarészeket 

legkésőbb 5 munkanapon belül lezárja, és vállalkozói díjra kizárólag a már teljesen kész, lezárt 

munkarészek után jogosult. Ezzel szemben azonban Megrendelő a felmondásból eredő kötbér 

igényét és teljes kárigényét érvényesíti. 

VIII.52.1. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon - ha a Kivitelezőben közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 

feltétel, illetve ha a Kivitelező közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 

szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 



meghatározott feltétel. Ezen esetekben Kivitelező a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

VIII.52.2. Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a 

szerződéstől elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Kivitelező nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Kivitelező 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-

ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis. 

VIII.52.3. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - 

attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Kivitelező tekintetében 

a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 

 

VIII.53. Kivitelező a jelen szerződést 60 napos felmondási határidővel jogosult felmondani 

abban az esetben, ha valamely, a szerződéskötéskor előre nem látható, neki fel nem róható ok 

miatt a vállalt feladatot nem tudja a tőle elvárható magas színvonalon elvégezni, és ezáltal a 

szerződés célja veszélybe kerül. Kivitelező ez esetben a megkezdett munkarészeket lezárja, és 

az addig ténylegesen elvégzett munka alapján őt megillető vállalkozói díj leszámlázására 

jogosult.  

 

IX. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK, NYILATKOZATOK 

IX.54. A szerződő felek a szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek 

eljárni. Mindkét felet tájékoztatási és figyelmeztetési kötelezettség terheli a szerződés 

teljesítését befolyásoló bármely körülményt illetően. Mindkét fél köteles a károk megelőzése 

és az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében minden tőle elvárható intézkedést 

megtenni. 

IX.55. Kivitelező kötelezettséget vállal arra, hogy  

a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) – kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 

Kivitelező adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 



IX.56. Felek megállapodnak abban, hogy ha a szerződéses feltételek bármely része, vagy 

bármely rendelkezése érvénytelen, vagy utóbb érvénytelenné válik, akkor a szerződéses 

feltételek többi része és rendelkezése változatlanul érvényben marad. Ebben az esetben az 

érvénytelenné vált részt, vagy rendelkezést olyan módon kell megváltoztatni, hogy az 

érvénytelen rész, vagy rendelkezés módosításával az eredetileg elérni kívánt cél megvalósuljon. 

E pont alkalmazásának feltétele, hogy a szerződés lényeges része és rendelkezései - az 

érvénytelenség miatt végrehajtott változásokat követően - érvényesekké válnak, illetve 

érvényesek maradnak. 

IX.57. A Kivitelező a szerződéssel kapcsolatosan magára kötelezőként vállalja a Kbt. 135-136. 

§§-ban, továbbá 138-140. §§-ban rögzített irányadó előírások érvényesítését.   

IX.58. A szerződésessel kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés, közlemény megtétele, továbbá 

a szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. A fax írásos közlésnek számít. A teljesítés 

során az egyeztetések, folyamatos kapcsolattartás fő szabályként az építési naplóba történő 

bejegyzéssel, illetve faxon történik, amelyek adott esetben bizonyító erőt képviselnek. Felek 

rögzítik, hogy a szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozat kizárólag ajánlott, 

tértivevényes küldemény útján tehető és küldhető meg a másik fél részére.   

IX.59. Felek rögzítik, hogy jelen szerződésessel kapcsolatos, új kötelezettségvállalást 

eredményező nyilatkozattételre a bevezető részben rögzített képviselőik jogosultak.  

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen pontban megjelölt képviselőik jogosultak a kivitelezéssel 

kapcsolatos minden olyan jognyilatkozat megtételére, ami nem igényli a szerződés módosítását, 

és nem jár új kötelezettség vállalásával. 

 

A Megrendelő eljáró, szerződés keretein belül nyilatkozattételre és a teljesítés igazolására 

jogosult képviselője (műszaki ellenőr):  

Név:   

Értesítési cím:  

Tel.:  

Fax:  

E-mail:  

 

A Kivitelező képviseletében eljáró Felelős Műszaki Vezető:  

Név:  

Értesítési cím:  

Tel.:  

Fax:  

E-mail:  

Naplóügyfél-jel: 



 

Kivitelező nevében további, a szerződés keretein belül nyilatkozattételre jogosult személyek:  

Név:  

Értesítési cím: 

Tel.:  

Fax:  

E-mail: 

Naplóügyfél-jel: 

 

A kijelölt képviselők adatainak változásáról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel és azt a 

szerződéshez csatolják. 

 

IX.60. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésessel kapcsolatos, egymásnak címzett 

valamennyi értesítést, közlést, közleményt, vagy nyilatkozatot a következő címre, és fax számra 

küldik: 

Megrendelő részéről:  

Cím: …………………………. Név: …………………………. 

Fax szám: …………………………. Telefon: …………………………. 

 

Kivitelező részéről:   

Cím:  ………………………….   Név: …………………………. 

Tel.:   ………………………….     Fax:  ………………………….   E-mail: 

…………………………. 

 

IX.61. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéssel kapcsolatos esetleges vitáikat 

elsősorban tárgyalás útján rendezik.  

A jelen szerződéses feltételekben nem szabályozott kérdések megítélésében elsődlegesen a 

következő iratokat kell figyelembe venni: ajánlattételi felhívás, egyéb közbeszerzési 

dokumentumok, Kivitelező ajánlata. Szerződő Felek kijelentik, hogy ezen dokumentumok 

tartalmát maradéktalanul ismerik, és a teljesítés során ezeknek mindenben megfelelően járnak 

el.  

A felek a tárgyalások eredménytelensége esetén - legalább 30 napos egyeztetési időszakot 

követően - alávetik magukat – hatáskörtől függően – a Megrendelő székhelye szerinti illetékes 

Bíróság kizárólagos illetékességének. Mediátort, választottbíróságot a Felek nem vesznek 

igénybe.  

IX.62. Felek egybehangzóan megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéses feltételekben nem 

szabályozott kérdések vonatkozásában a IX. ponton túl a Kbt., a Ptk., és a környezetvédelmi, 

ill. az építési jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

Felek jelen szerződést írásban, a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével 

módosíthatják. 



IX.63. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződéses feltételek 

teljesítésének és érvényességének időtartama alatt Megrendelő megszűnik, akkor a Kivitelező 

a Megrendelő jogutódja felé az általa jelen szerződéses feltételekben vállalt kötelezettségeket 

magára nézve teljes felelősséggel kötelező erejűnek ismeri el, kivéve, ha Felek 

szerződésmódosítás keretében ettől eltérően rendelkeznek. Felek megállapodnak továbbá 

abban, hogy jelen szerződéses feltételeket a jogszabályok keretei között Kivitelező jogutódja is 

köteles teljesíteni, kivéve, ha felek egybehangzóan másként nem rendelkeznek.  

IX.64. Felek a jelen szerződésben foglaltak ellenőrzésével kapcsolatban rögzítik az Állami 

Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, továbbá az arra jogosult szervek 

ellenőrzési jogosultságát. 

IX.65. Kivitelező tudomásul veszi, hogy jelen szerződés érvényességének feltétele, hogy az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésben 

foglaltak szerint átlátható szervezetnek minősüljön, illetve jelen szerződésből eredő 

követeléseinek teljesítésére/kifizetésére Megrendelő csak a fenti jogszabály szerinti feltétel 

fennállása esetén jogosult. Kivitelező köteles a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontjában foglalt feltételeknek történő megfelelőségét érintő 

bármely változást haladéktalanul bejelenteni a Megrendelő irányába. 

IX.66. A Megrendelő a jelen szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával 

szemben csak a Kivitelező által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be. 

IX.67. Jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását követően, a jelen szerződés IX.68. pontjában 

foglaltakra figyelemmel. 

 

IX.68. A jelen szerződés megkötésének alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

felhívásában Megrendelő, mint ajánlatkérő felhívta ajánlattevők figyelmét, hogy jelen 

közbeszerzéshez kapcsolódóan támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. Ajánlatkérő a 

támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő 

elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt a jelen szerződés megkötésének alapjául 

szolgáló közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.  

Megrendelő azon fenti feltételeket, amelyektől a közbeszerzési eljárás eredményességét 

függővé tette, egyúttal a jelen szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti arra 

az esetre, ha Kivitelezőnek a vállalkozói díjra vonatkozóan a közbeszerzési eljárásban tett, 

ajánlati kötöttséggel terhelt megajánlására Megrendelő nem rendelkezik elegendő anyagi 

fedezettel saját forrásból. 

 

 

Jelen szerződés és mellékletei 4, azaz négy eredeti példányban készültek, melyből 3 eredeti 

példány Megrendelőt, 1 eredeti példány Kivitelezőt illeti meg. 

 

Felek e megállapodást együttes elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 



megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

 

 

Kelt, .......................................    Kelt: …………………… 

 

 

 

Megrendelő 

Név 

 

Kivitelező 

Név 

 

 

  

 
 

 


